



SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

PRIORIDADES 2014

UNIDADE	CAPACIDADE	PROTOCOLO	OBJETO	VALOR		STATUS	Início da Execução	Término da execução
VARZEA GRANDE	60	469131/2009	Ref. Convenio 701334/2009 SEDH - Construção da Unidade Socioeducativa de Várzea Grande-MT. Falta cronograma físico financeiro - GEOEN	Recurso Federal	Contrapartida	08/01/2014 - SECID - Aguardando publicação da rescisão contratual com a empresa Briaze, após retomada pela próxima colocada empresa Concremax. Recisão unilateral - 05 dias.	30 dias	180 dias
				R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.050.424,71			
CUIABÁ	60	150621 / 2012	Reforma Parcial do CSE Cuiabá	Recurso Próprio - R\$ 1.379.425,48		05/02/2014 - GEOEN/SEJUDH, atualização de Planilha Orçamentária	Lançar licitação em 15 dias	120 dias
BARRA DO GARÇAS	16	403508/2013	Reforma da Unidade	Recurso Próprio - R\$ 94.742,34		07/03/2014 - GEOEN/SEJUDH, para elaboração de projeto.	Lançar licitação em 15 dias	90 dias
	45	267981/2013	Construção da Unidade			28/02/2014 - GEOEN/SEJUDH Publicado Lei nº 3.473 de 04/12/2013. Enviado Ofício para o município alterar a lei de doação quanto ao prazo para conclusão da obra.	30 dias para enviar para Brasília	
CÁCERES	20	272643/2013	Reforma e adequação da Unidade, sendo que a construção da Quadra será realizada com mão de obra dos reeducandos	Recurso Próprio - Aproximadamente R\$ 250.000,00 para reforma da Unidade.		01/10/2013 - GEOEN/SEJUDH, para elaboração de Projeto	30 dias para lançar licitação	120 dias
	90	474050/2013	Construção da Unidade			28/02/2013 - GEOEN/SEJUDH Publicado Lei nº 2.403 de 13/01/2014. Aguardando a retificação da Ata de doação para que o cartório providencie a escritura.	30 dias para enviar para Brasília	
RONDONÓPOLIS	23	923105/2010	Reforma da Unidade, será realizado através de mão de obra dos reeducandos	Aproximadamente R\$ 50.000,00 de materiais para construção		18/09/2013 - GEOEN/SEJUDH Conforme determinação do Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Dr. Luiz, a reforma será realizada através da mão de obra dos recuperandos, ficando a cargo da Gerência de Obras e Engenharia/SEJUDH o levantamento dos materiais necessários.	10 dias	60 dias
	90	173975/2012	CONSTRUÇÃO DE NAI-NUCLEO DE ATENDIMENTO INICIAL COM INTERNAÇÃO DEFINITIVO NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Recurso Federal	Contrapartida	26/02/2014 - GERÊNCIA DE CONVÊNIOS / SESP. Aguardando a rescisão com a Secretaria de Estado de Cidades, bem como a atualização da planilha para prorrogação do convênio.	Lançar licitação em 30 dias	180 dias
LUCAS DO RIO VERDE	20	601900/2013	Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, solicitando contrapartida para início das obras	Recurso do Município	Contrapartida	29/01/2014 - GERÊNCIA DE CONVÊNIOS/SESP. Foi encaminhado Ofício à Prefeitura de Lucas do Rio Verde, solicitando documentação necessária para firmar o convênio.	Sem previsão	
				R\$ 1.200.000,00	R\$ 400.000,00			

SINOP	90	477266/2013	Construção da Unidade.	28/02/2014 – GEOEN/SEJUD Agendado com o Presidente da Empaer, visando possibilidade de doação ou cessão de imóvel com construção predial pertencente a Empaer, para instalação de Unidade de Internação Provisória e Definitiva Masculina		Reunião dia 26/03/2014	
			Reforma e Ampliação	Aguardando parecer da GEOEN/SEJUDH, quanto a possibilidade de construir salas na parte de cima considerando que no local não temos mais espaço		30 dias	60 dias
TANGARÁ DA SERRA	60	439409/2013	Construção da Unidade	28/02/2014 – Gerência de Obras e Engenharia/SEJUDH		30 dias para finalizar o processo e enviar para Brasília	
CAMPO VERDE	16		Casa de Semiliberdade	Convênio Prefeitura	Contrapartida	Conforme tratativa em reunião com a Superintendente, será feito Termo de Cooperação entre prefeitura e Sejudh.	
				Toda estrutura física em condições de uso.	consumo e material de expediente, internet		
PONTES E LACERDA	A Definir		Casa de Semiliberdade	Aguardando avaliação da GEOEN/SEJUDH quanto a possibilidade de instalar Unidade de Internação Masculina.		Sem previsão	
PRIMAVERA DO LESTE	30 definitivo 15 provisório		Construção de Unidade Provisória e definitiva Masculina. Lançamento do Termo de Cooperação será em maio 2014 no evento de aniversário do Município.	Convênio Prefeitura	Contrapartida		
				80% da Obra	20% da obra		